

Haftalık Raporlar

06.10.2025 - 12.10.2025

- Proje ekiplerinin raporları alındı. 5 ekim pazar
- 13-19.ekim tarihleri arasındaki hafta buluşulmak üzere Whatsapp üzerinde müsaitlik anketi açıldı. 12 ekim pazar
- Heckathon için Eren ile görüşmeler devam ediyor.
- 18 ekimde yüzyüze Eren ve ekibi ile buluşmak üzere konuşuldu (şu an Beşiktaş veya Kadıköy dendi yalnızca, ilerleyen günlerde tam saat ve mekan belirlenecek).

01.11.2025 - 07.11.2025

- Bu hafta proje ekipleri ile toplantı yapılacak, Ebrar ile konuşulacak.
- Proje ekiplerine form soruları hazırladım, Furkan forma dönüştürdü ve paylaşıldı. 5 ekim çarşamba
- YZ Birliği'nden Eren ile konuştum, yarın bir toplantı yapacağız. 6 ekim perşembe

08.11.2025 - 14.11.2025

- Sponsorluk komitesi ile toplantı yapıldı, raporlar Ebrar'a iletilti. 11 kasım salı
- Proje ekipleri form'u kapandı, 9 kişi başvurdu, dört kişi yapay zeka mühendisliği okuyor. 12 kasım çarşamba
- Bu hafta proje ekipleri mülakatı yapılacak.
- Mevcut proje ekibiyle toplantı planlanmalı bir an önce.

15.11.2025 - 07.12.2025

- Proje ekipleri adaylarından sorulara cevap vermeyenler ile neden vermedikleri görüşüldü, verenler mülakat için bilgilendirildi. Son durum tablo oluşturulup Ebrar'a bu gece (07.12.2025) iletilecek.
- Halihazırda var olan proje ekipleri yarın Fatih Hoca ile görüşecek, bilgilendirmeleri yapılacak bu gece.